Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.
Pytanie 40  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty  o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź na pytanie 40 
W opisanych okolicznościach termin zakończenia zadania może ulec zmianie o okres, na który prace zostały przerwana. W przypadku zlecenia dodatkowych robót związanych z opisanymi okolicznościami wynagrodzenie zostanie określone na podstawie negocjacji i zlecone odrębną umową.
Pytanie 41 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku użycia nazw własnych w dokumentacji projektowej?
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Odpowiedź na pytanie zawarta jest w SIWZ rozdział 2 – UWAGA ( str. 4-5).

