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1. ZAKRES ROBÓT 

Główny zakres prac związanych z przebudową mostu w ciągu drogi gminnej nr 

118021D (ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Piławie Górnej obejmuje: 

• wymianę konstrukcji przęsła; 

• przebudowę jezdni w obrębie mostu. 

Prace związane z budową przebudową mostu i odcinka drogi obejmują 

rozebranie konstrukcji przęsła, części konstrukcji kamiennej, konstrukcji jezdni na 

dojazdach, montaż belek prefabrykowanych sprężonych, zbrojenia i betonowanie, 

wykonanie wykopów w gruncie, zasypanie wykopów, montaż balustrad; ułożenie 

warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej 

i z kostki betonowej. 

Planowana kolejność realizacji poszczególnych prac: 

• rozebranie istniejącej nawierzchni na moście i dojazdach; 

• rozebranie istniejącego przęsła złożonego z pomostu z kształtowników Zoresa 

oraz stalowych dwuteowych dźwigarów; 

• rozebranie górnej części kamienno – betonowych przyczółków; 

• naprawa kamiennych przyczółków; 

• wykonanie nowej żelbetowej górnej części przyczółków; 

• montaż prefabrykowanych sprężonych belek na przebudowanych przyczółkach; 

• wykonanie żelbetowej płyty pomostowej na prefabrykowanych belkach; 

• ułożenie izolacji na płycie pomostowej; 

• ustawienie krawężników kamiennych na moście; 

• wykonanie żelbetowych płyty chodnikowych wraz z deskami gzymsowymi; 

• wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni asfaltowej na płytach chodnikowych; 

• montaż stalowych balustrad; 

• ustawienie betonowych obrzeży na dojściach do mostu; 

• ustawienie betonowych krawężników na dojazdach do mostu 

• przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do mostu; 

• przebudowa zjazdów w obrębie mostu wraz wymianą przepustów i montażem 

wpustów i studni deszczowych; 

• wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni z SMA na dojazdach do mostu; 

• oczyszczenie i naprawa kamiennego umocnienia dna rzeki pod mostem i w jego 

obrębie. 



2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie prowadzonych prac budowlanych zlokalizowane są następujące 

elementy: 

• ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego; 
• rzeka Piława; 
• most o konstrukcji stalowej; 
• pojedyncze zabudowania gospodarskie; 
• tereny rolnicze pola i łąki. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Wykonanie: rozbiórek elementów mostu, wykopów, montażu zbrojenia i belek 

prefabrykowanych, montażu balustrad, betonowania, układania nawierzchni na 

jezdni mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

• przytrzaśnięcia i skaleczenia kończyn oraz zanieczyszczenia oczu podczas prac 
rozbiórkowych, montażu i demontażu umocnień wykopów, montażu i demontażu 
rusztowań, montażu belek prefabrykowanych, zbrojenia, betonowania oraz 
montażu balustrad; 

• potrącenia przez urządzenia i maszyny do robót ziemnych, podnoszenia 
ładunków (dźwigi , podnośniki); 

• potrącenia przez urządzenia i maszyny do betonowania i układania nawierzchni 
(ciężarówki, betoniarki, pompy do betonu). 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 

Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót takich jak: 

wykopy, montaż i demontaż rusztowań, montaż belek prefabrykowanych, zbrojenia i 

balustrad oraz betonowanie i układanie warstw bitumicznych, należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników obejmujący: 

• przedstawienie planu i sposobu prowadzenia robót; 
• podział zadań przypadający dla każdego pracownika; 
• określenie zakresu robót; 
• wyznaczenie osoby kierującej pracami; 
• określenie zakresu stosowania niezbędnych środków ochrony osobistej; 
• wyznaczenie osób dopuszczonych do obsługi sprzętu; 
• zapoznanie z przewidywanymi zagrożeniami; 
• zapoznanie się z kartami technicznymi stosowanych materiałów; 
• sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 



• przedstawienie i sprawdzenie umiejętności korzystania ze stosowania środków 
p.poż. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

Podczas prowadzonych prac należy stosować następujące środki techniczne i 

organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych 

robót: 

• oznakowanie robót powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji 
robót; 

• instruktaż pracowników przeprowadzać przed każdym nowym etapem robót; 
• stosować ciągły nadzór osoby uprawnionej do kierowania robotami; 
• pracownicy powinni używać ubrań ochronnych (środki ochrony osobistej) w 

kolorze pomarańczowym wyposażonych w elementy odblaskowe naszyte na 
ubranie lub w postaci kamizelek; 

• pracownicy przy wszystkich pracach powinni używać kasków ochronnych; 
• urządzenia (np. sprężarki, koparki, dźwigi, automaty spawalnicze, ciężarówki, 

rozkładarki mas bitumicznych itp.) powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy; 
• należy wyznaczyć (wygrodzić) strefy w których mogą znajdować się pracownicy; 
• zabrania si ę prowadzenia prac w przypadkach ograniczonej widocz ności 

(np. mgła, zmierzch, świt).  


